
MUNICÍPIO: ASSIS - SP

LOCAL: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1001

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

Peso Total

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Instalação e Mobilização 1,95% 7.482,17 100,00% 7.482,17

Reforma e Ampliação de Parte do Prédio Principal

2 Demolições e Retiradas 2,71% 10.432,35 100,00% 10.432,35

3 Infra Estrutura 0,36% 1.401,46 100,00% 1.401,46

4 Estrutura 0,18% 708,54 100,00% 708,54

5 Alvenaria de Vedação 0,42% 1.622,37 100,00% 1.622,37

6 Cobertura (Som) 0,90% 3.451,58 100,00% 3.451,58

7 Esquadrias / Vidros / Complementos 4,57% 17.571,97 100,00% 17.571,97

8 Revestimento / Peitoril / Impermeabilização 1,92% 7.385,24 100,00% 7.385,24

9 Pisos 16,87% 64.903,92 46,22% 30.000,00 53,78% 34.903,92

10 Forro de Gesso 5,75% 22.107,61 33,33% 7.369,20 33,33% 7.369,21 33,33% 7.369,20

11 Instalações Hidráulicas e Gás CLP 2,18% 8.381,66 100,00% 8.381,66

12 Instalações Elétricas 31,91% 122.740,39 48,88% 60.000,00 25,56% 31.370,20 25,56% 31.370,19

13 Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 7,03% 27.044,90 50,00% 13.522,44 25,00% 6.761,23 25,00% 6.761,23

14 Pintura 19,84% 76.306,37 45,87% 35.000,00 54,13% 41.306,37

25 Limpeza Final 0,41% 1.572,19 100,00% 1.572,19

26 Laudos, Atestados, Vistoria Final e "AS BUILT" 3,01% 11.570,52 100,00% 11.570,52

Sub-Total Simples 100,01% 384.683,24 26,23% 100.916,16 30,04% 115.574,59 43,72% 168.192,49 0,00% 0,00
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